

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
Cronograma Físico

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Recapeamento em diversas ruas no no município de Fartura/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Recapeamento asfáltico	R\$ 316.779,98	100%	R\$ 95.033,99	30%	R\$ 95.033,99	30%	R\$ 63.356,00	20%	R\$ 63.356,00	20%
TOTAL		R\$ 316.779,98	100%	R\$ 95.033,99	30%	R\$ 95.033,99	30%	R\$ 63.356,00	20%	R\$ 63.356,00	20%

Fartura, 20 de Abril de 2022.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580