

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA  
CRONOGRAMA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Fartura/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	Recapeamento Asfáltico	R\$ 550.636,11	100%	R\$ 110.127,22	20%	R\$ 110.127,22	20%	R\$ 110.127,22	20%	R\$ 110.127,22	20%	R\$ 55.063,61	10%	R\$ 55.063,61	10%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 550.636,11</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 110.127,22</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 110.127,22</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 110.127,22</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 110.127,22</b>	<b>20%</b>	<b>R\$ 55.063,61</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 55.063,61</b>	<b>10%</b>

  
 Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580

Fartura, 28 de setembro de 2021.