

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA: Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de 02 conjuntos semafóricos no município de Fartura/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR			
				MÊS - 1		MÊS - 2	
				R\$	%	R\$	%
1	CONJUNTO 4 FASES	R\$ 74,682.05	56.1%	R\$ 74,738.89	56.1%	R\$ -	0.0%
2	CONJUNTO 3 FASES	R\$ 58,542.35	43.9%	R\$ 0.00	0.0%	R\$ 58,485.51	43.9%

TOTAL	R\$ 133,224.40	100%	R\$ 74,738.89	56.1%	R\$ 58,485.51	43.9%
--------------	-----------------------	------	---------------	-------	---------------	-------

Fartura, 07 de outubro de 2022.

Engenheiro Juliano Rodrigues Fabro CREA 5070930003