

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
CNPJ 46 223 707 / 001 - 68

MUNICÍPIO **Fartura**

OBRA:
Recapeamento em diversas ruas no no município de Fartura/SP.

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: **30 dias** data da assinatura do convênio
FINAL: **720 dias** a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
março-22

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	Primeira Etapa		*		*		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: dias		PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prest. contas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias	
1	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	m ²	4,50						4,50
		R\$	1.019,59						R\$ 1.019,59
2	Varição de pavimento para recapeamento	m ²	7.051,10						7.051,10
		R\$	6.874,82						R\$ 6.874,82
3	Imprimação betuminosa ligante	m ²	7.051,10						7.051,10
		R\$	68.748,23						R\$ 68.748,23
4	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder	m ³	35,26						35,26
		R\$	68.166,84						R\$ 68.166,84
5	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	m ³	211,53						211,53
		R\$	450.640,86						R\$ 450.640,86
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 500.000,00		R\$ 0,00				R\$ 500.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 95.450,34		R\$ 0,00				R\$ 95.450,34
T O T A L			R\$ 595.450,34		R\$ 0,00				R\$ 595.450,34

Eng^a Kamila Pontello Marcato de Andrade
CREA: 5069271580

Luciano Peres
Prefeito Municipal

Fartura, 14 de outubro de 2022.