

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA: Contratação de empresa especializada para a realização de serviços de pintura nas escolas e creches do município de Fartura/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR							
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.086,51	6,5%	R\$ 27.043,26	3,3%	R\$ 27.043,26	3,3%				
2	MANUTENÇÃO	R\$ 11.965,21	1,4%	R\$ 5.982,61	0,7%	R\$ 5.982,61	0,7%				
3	PINTURA	R\$ 755.796,78	91,3%	R\$ 165.570,16	20%	R\$ 165.570,16	20%	R\$ 248.355,25	30%	R\$ 176.301,21	21,3%
6	LIMPEZA FINAL	R\$ 6.002,31	0,7%							R\$ 6.002,31	0,7%
TOTAL		R\$ 827.850,82	100%	R\$ 198.596,03	24,0%	R\$ 198.596,03	24,0%	R\$ 248.355,25	30%	R\$ 182.303,52	22,0%

Fartura, 18 de outubro de 2022.

Engenheiro Juliano Rodrigues Fabro CREA 5070930003