

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA: PAVIMENTO URBANO DE CONCRETO DE ALTO DESEMPENHO EXTENSÃO DA RUA ESMERALDA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR	
				MÊS - 1	
				R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 66.186,25	17,42%	R\$ 66.186,25	100%
2	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 7.222,60	1,90%	R\$ 7.222,60	100%
3	PAVIMENTO EM CONCRETO TRÁFEGO LEVE e = 10 cm / e = 12cm COM MACROFIBRA	R\$ 306.632,62	80,68%	R\$ 306.632,62	100%
TOTAL		R\$ 380.041,47	100%	R\$ 380.041,47	100,00%

Fartura, 23 de novembro de 2023

Eng. Juliano Rodrigues Fabro CREA 5070930003