



PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
Iluminação Pública Conjunto Habitacional Fartura G - CDHU						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	7 Dias	14Dias	21Dias	ACUMULADO
1	Instalações	R\$ 140.323,10	R\$ 47.709,85	R\$ 47.709,85	R\$ 44.903,39	R\$ 140.323,10
			34,00%	34,00%	32,00%	68%
TOTAL			R\$ 47.709,85	R\$ 47.709,85	R\$ 44.903,39	R\$ 140.323,10
			34,00%	34,00%	32,00%	100%

Fartura, 08 abril de 2020.

Mércia Cristina Calegari
Arquiteta e Urbanista