

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Revitalização da Praça 9 de Julho, no município de Fartura/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS ( R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.572,62	4%	R\$ 24.572,62	100%										
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 52.870,04	8%	R\$ 26.435,02	50%	R\$ 26.435,02	50%								
3	MANUTENÇÕES	R\$ 25.880,00	4%									R\$ 25.880,00	100%		
4	CONSTRUÇÕES	R\$ 205.482,70	32%			R\$ 102.741,35	50%	R\$ 102.741,35	50%						
5	EQUIPAMENTOS	R\$ 163.972,86	25%									R\$ 81.986,43	50%	R\$ 81.986,43	50%
6	FONTE	R\$ 89.298,13	14%			R\$ 17.859,63	20%	R\$ 26.789,44	30%			R\$ 44.649,06	50%		
7	PAISAGISMO	R\$ 64.750,91	10%							R\$ 32.375,45	50%	R\$ 32.375,45	50%		
8	LIMPEZA	R\$ 19.464,93	3%											R\$ 19.464,93	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 646.292,18</b>	<b>100%</b>	R\$ 51.007,64	8%	R\$ 147.036,00	23%	R\$ 129.530,79	20%	R\$ 32.375,45	5%	R\$ 184.890,95	29%	R\$ 101.451,36	16%

Fartura, 16 de Julho de 2021.

**Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580**