

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Ampliação e Reforma da EMEI Maria Conceição de Albuquerque Martini no município de Fartura/SP

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.691,99	1%	R\$ 5.691,99	100%										
2	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA/ALVENARIA	R\$ 28.249,20	6%	R\$ 14.124,60	50%	R\$ 14.124,60	50%								
3	FORRO E COBERTURA	R\$ 201.432,14	41%					R\$ 100.716,07	50%	R\$ 100.716,07	50%				
4	INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELÉTRICA	R\$ 63.271,24	13%			R\$ 31.635,62	50%	R\$ 31.635,62	50%						
5	PORTAS, JANELAS E VIDRO	R\$ 105.862,39	22%			R\$ 21.172,48	20%	R\$ 31.758,72	30%			R\$ 52.931,19	50%		
6	PISO, REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 65.244,18	13%							R\$ 32.622,09	50%	R\$ 32.622,09	50%		
7	ACESSIBILIDADE	R\$ 7.076,22	1%											R\$ 7.076,22	100%
8	PAISAGISMO	R\$ 1.875,00												R\$ 1.875,00	100%
9	LIMPEZA	R\$ 7.778,46												R\$ 7.778,46	100%
TOTAL		R\$ 486.480,83	100%	R\$ 19.816,59	4%	R\$ 66.932,70	14%	R\$ 164.110,41	34%	R\$ 133.338,16	27%	R\$ 85.553,29	18%	R\$ 16.729,68	3%

Fartura, 26 de Julho de 2021.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580