

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Ampliação Reforma na CEI Madre Gaetana Sterni, município de Fartura/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.067,18	6%	R\$ 8.067,18	100%										
2	COBERTURA	R\$ 24.395,61	18%	R\$ 12.197,80	50%	R\$ 12.197,80	50%								
3	PORTAS E JANELAS	R\$ 11.179,76	8%			R\$ 5.589,88	50%	R\$ 5.589,88	50%						
4	PISO, REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 79.039,17	58%			R\$ 39.519,59	50%	R\$ 15.807,83	20%	R\$ 15.807,83	20%	R\$ 7.903,92	10%		
5	HIDRAULICA	R\$ 8.836,03	6%			R\$ 1.767,21	20%	R\$ 2.650,81	30%			R\$ 4.418,02	50%		
6	ELÉTRICA	R\$ 3.583,20	3%							R\$ 1.791,60	50%	R\$ 1.791,60	50%		
7	LIMPEZA	R\$ 1.979,88	1%											R\$ 1.979,88	100%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 137.080,83</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 20.264,99</b>	<b>15%</b>	<b>R\$ 59.074,47</b>	<b>43%</b>	<b>R\$ 24.048,52</b>	<b>18%</b>	<b>R\$ 17.599,43</b>	<b>13%</b>	<b>R\$ 14.113,53</b>	<b>10%</b>	<b>R\$ 1.979,88</b>	<b>1%</b>

Fartura, 11 de Agosto de 2021.

**Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580**