

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Construção de Calçada na Avenida das Rosas, no município de Fartura/SP.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	SEVIÇOS A EXECUTAR											
				MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.905,17	9%	R\$ 10.905,17	100%										
2	CONSTRUÇÕES	R\$ 77.052,22	61%	R\$ 38.526,11	50%	R\$ 38.526,11	50%								
3	EQUIPAMENTOS	R\$ 36.057,33	28%					R\$ 18.028,66	50%	R\$ 18.028,66	50%				
4	PAISAGISMO	R\$ 2.827,65	2%									R\$ 1.413,82	50%	R\$ 1.413,82	50%

TOTAL	R\$ 126.842,37	100%	R\$ 49.431,28	39%	R\$ 38.526,11	30%	R\$ 18.028,66	14%	R\$ 18.028,66	14%	R\$ 1.413,82	1%	R\$ 1.413,82	1%
--------------	-----------------------	-------------	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	---------------	-----	--------------	----	--------------	----

Fartura, 29 de Setembro de 2021.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580