

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA**

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ORÇAMENTO: Construção de praça esportiva no município de Fartura/SP.

| ITEM         | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALORES DOS SERVIÇOS<br>( R\$) | PESO %      | SEVIÇOS A EXECUTAR   |            |                      |           |                      |            |                       |            |                      |            |                     |           |  |
|--------------|------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|--|
|              |                        |                                |             | MÊS - 1              |            | MÊS - 2              |           | MÊS - 3              |            | MÊS - 4               |            | MÊS - 5              |            | MÊS - 6             |           |  |
|              |                        |                                |             | R\$                  | %          | R\$                  | %         | R\$                  | %          | R\$                   | %          | R\$                  | %          | R\$                 | %         |  |
| 1            | SERVIÇOS PRELIMINARES  | R\$ 36.854,68                  | 8%          | R\$ 36.854,68        | 100%       |                      |           |                      |            |                       |            |                      |            |                     |           |  |
| 2            | LOCAÇÃO                | R\$ 18.339,30                  | 4%          | R\$ 9.169,65         | 50%        | R\$ 9.169,65         | 50%       |                      |            |                       |            |                      |            |                     |           |  |
| 3            | PRAÇA                  | R\$ 151.794,19                 | 35%         |                      |            |                      |           | R\$ 75.897,09        | 50%        | R\$ 75.897,09         | 50%        |                      |            |                     |           |  |
| 4            | EQUIPAMENTOS           | R\$ 131.193,39                 | 30%         |                      |            |                      |           |                      |            | R\$ 65.596,69         | 50%        | R\$ 65.596,69        | 50%        |                     |           |  |
| 5            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  | R\$ 85.253,88                  | 19%         | R\$ 21.313,47        | 25%        | R\$ 21.313,47        | 25%       | R\$ 21.313,47        | 25%        | R\$ 21.313,47         | 25%        |                      |            |                     |           |  |
| 6            | PAISAGISMO             | R\$ 16.412,16                  | 4%          |                      |            |                      |           |                      |            |                       |            | R\$ 8.206,08         | 50%        | R\$ 8.206,08        | 50%       |  |
| <b>TOTAL</b> |                        | <b>R\$ 439.847,59</b>          | <b>100%</b> | <b>R\$ 67.337,80</b> | <b>15%</b> | <b>R\$ 30.483,12</b> | <b>7%</b> | <b>R\$ 97.210,56</b> | <b>22%</b> | <b>R\$ 162.807,26</b> | <b>37%</b> | <b>R\$ 73.802,77</b> | <b>17%</b> | <b>R\$ 8.206,08</b> | <b>2%</b> |  |

Fartura, 04 de Novembro de 2021

**Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580**