

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA FÍSICO: Adequações necessárias para obtenção de AVCB da Escola Miguel de Góes Vieira

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	SEVIÇOS A EXECUTAR					
		MÊS - 1	MÊS - 2	MÊS - 3	MÊS - 4	MÊS - 5	MÊS - 6
1	Serviços de infraestrutura inicial	70%	20%	10%			
2	Execução da caixa d'agua		50%	50%			
3	Execução de rede de hidrantes	20%	20%	20%	20%	20%	
4	Execução de alarme		40%	30%	30%		
5	Execução de iluminação de emergência		40%	30%	30%		
6	Instalação de Extintores		40%	30%	30%		
7	Sinalização					100%	
8	Limpeza de Obra					100%	
9	Documentação para Obtenção do AVCB						100%

Fartura, 22 de Novembro de 2021.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580