

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FARTURA

C.N.P.J. 47.795.448/0001-02

Inscr. Estadual: 302.020.057.114

Fundada em 23 de setembro de 1949

Praça Dr. José Sebastião de Oliveira nº 44 – Fone/Fax (014) 3382 1100 -CEP 18.870-013 Fartura SP

RELATÓRIO DE ATIVIDADES – 2022 Termo de Fomento 010F/2021

1º QUADRIMESTRE JANEIRO A ABRIL 2022

Foi realizado a substituição do toldo de cobertura do Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa de Misericórdia de Fartura, em razão do toldo atual estar deteriorado pelas intempéries e não oferecer condições de reformas ou reparos.

Assim sendo, por questões de economia, praticidade e ambientação foi realizada a substituição.

Foi iniciado às obras de manutenção predial na Santa Casa, mas especificamente na ala da antiga maternidade, onde os dois espaços existentes foram reformados para atender a composição de um quarto com dois leitos, uma sala para atender a fisioterapia, com banheiros independentes, sala de ginecológica, banheiro do necrotério e dos funcionários, bem como substituição do piso existente por piso porcelanato, em toda área.

Iniciou-se com a preparação dos ambientes: quebra de reboco antigo, retirada de vitrôs para substituição, retiradas de louças sanitárias para substituição, retiradas de pisos para substituição, retiradas de fios elétricos e luminárias para substituição, bem como preparação das paredes externas da Santa Casa para pintura.

Em continuidade aos serviços da reforma, foram realizadas as correções das trincas nas paredes com colocação de reforço com ferragem, feito o reparo nas redes hidráulicas e esgoto.

Também realizou a preparação dos espaços para colocação dos vidros temperados (enquadramento), foi feito também aplicação de seladora acrílica nas paredes externas da Santa Casa para aplicação de tinta látex, bem como a reparação do beiral de madeira para manutenção da pintura em verniz.

Fartura, 30 de abril de 2022.



Roberto Gregório do Prado
Presidente