

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

CRONOGRAMA FÍSICO: Adequações necessárias para obtenção de AVCB do Centro de Saúde Dr. Alécio Ravanelli

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		SEVIÇOS A EXECUTAR												
			MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6		
		Valor													
1	Rede de Hidrantes	R\$ 138.443,85	30%	R\$ 41.533,15	30%	R\$ 41.533,15	30%	R\$ 41.533,15	10%	R\$ 13.844,38					
2	Alarme e Detecção	R\$ 19.622,98	30%	R\$ 5.886,89	30%	R\$ 5.886,89	30%	R\$ 5.886,89	10%	R\$ 1.962,30					
3	Execução de iluminação de emergência	R\$ 2.294,91					30%	R\$ 688,47	30%	R\$ 688,47	30%	R\$ 688,47	10%	R\$ 229,49	
4	Extintores	R\$ 2.675,11									50%	R\$ 1.337,56	50%	R\$ 1.337,56	
5	Sialização de Emergência	R\$ 1.397,91											100%	R\$ 1.397,91	
6	Corrimão	R\$ 29.302,29	20%	R\$ 5.860,46	20%	R\$ 5.860,46	20%	R\$ 5.860,46	20%	R\$ 5.860,46	20%	R\$ 5.860,46			
7	Reservatório	R\$ 57.615,74	20%	R\$ 11.523,15	20%	R\$ 11.523,15	20%	R\$ 11.523,15	20%	R\$ 11.523,15	20%	R\$ 11.523,15			
8	Pintura	R\$ 105.232,37	30%	R\$ 31.569,71	30%	R\$ 31.569,71	30%	R\$ 31.569,71	10%	R\$ 10.523,24					
9	SPDA	R\$ 230.316,22	20%	R\$ 46.063,24	20%	R\$ 46.063,24	20%	R\$ 46.063,24	20%	R\$ 46.063,24	20%	R\$ 46.063,24			
10	Serviços Complementares	R\$ 10.420,56									50%	R\$ 5.210,28	50%	R\$ 5.210,28	
11	Forro	R\$ 41.814,84	20%	R\$ 8.362,97	20%	R\$ 8.362,97	30%	R\$ 12.544,45	30%	R\$ 12.544,45	20%				
TOTAL		R\$ 639.136,78	24%	R\$ 150.799,58	24%	R\$ 150.799,58	24%	R\$ 155.669,53	16%	R\$ 103.009,69	11%	R\$ 70.683,16	1%	R\$ 8.175,24	

Fartura, 19 de maio de 2023.

Eng Kamila Pontello Marcato de Andrade CREA 5069271580

