
R$  % R$  %

1 R$ 81.207,76 100,00%
R$ 40.603,88 50% R$ 40.603,88 50%

R$ 81.207,76 100% R$ 40.603,88 50,00% R$ 40.603,88 50,00%TOTAL

Fartura, 26 de fevereiro de 2024

Eng. Juliano Rodrigues Fabro  CREA 5070930003

CRONOGRAMA: Adequação de prédio para abrigar um Centro de Fisioterapia e 

Reabilitação

ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ: 46.223.707/0001-68

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALORES DOS 

SERVIÇOS                      

( R$)

PESO     % MÊS - 1

SERVIÇOS A EXECUTAR

MÊS - 2


